

Số: 197 /TB-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 8 năm 2017

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm tại buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về dự án Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.**

Ngày 28/7/2017, tại trụ sở UBND thị xã Phước Long, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã có buổi làm việc với Thường trực Thị ủy Phước Long về việc triển khai Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng báo cáo, ý kiến của thành viên tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận, chỉ đạo như sau:

1. Đề nghị Thường trực Thị ủy Phước Long lãnh đạo UBND thị xã Phước Long phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh triển khai có hiệu quả dự án Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, trong đó lưu ý một số nội dung sau :

- Giao UBND thị xã Phước Long chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Quần thể văn hóa - Cứu Sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

- Phân công một Phó Chủ tịch UBND thị xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB phục vụ dự án.

- Thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), tổ chức khảo sát thật kỹ khu vực dự án, tiến hành đo giải thửa làm cơ sở ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) cho phù hợp. Lưu ý, ưu tiên thực trước đối với phần diện tích quy hoạch trồng cây dược liệu.

- Tổ chức tuyên truyền về dự án đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức và nhân dân trong khu vực thực hiện dự án, đặc biệt là các chi bộ ở cơ sở.

2. Đối với các Sở, ngành của tỉnh:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Hướng dẫn chủ dự án và các đơn vị liên quan chuyển đổi diện tích đất rừng thuộc dự án đúng quy định.

+ Hướng dẫn việc thanh lý các hợp đồng 661 đối với rừng trồng trong khu vực dự án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự án trên vào kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo quy định. Hướng dẫn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Sở Xây dựng hướng dẫn Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch thực hiện trình tự thủ tục về lập, thẩm định và phê duyệt dự án.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

+ Chịu trách nhiệm chính, chủ động làm việc với các Sở, ngành có liên quan để hoàn thành các thủ tục theo quy định.

+ Chấp thuận cho Sở tiếp tục triển khai công tác cắm các mốc còn lại theo như đề xuất tại Báo cáo số 1664/BC-SVHTTDL ngày 10/7/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương và đơn vị tư vấn xác định lại phần diện tích khu vực bảo vệ di tích làm cơ sở đề nhà đầu tư và đơn vị tư vấn hoàn tất hồ sơ quy hoạch tổng thể khu di tích.

- Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí lịch kiểm tra tiến độ thực hiện dự án định kỳ từ ngày 25-30 hàng tháng. Trong đó yêu cầu các thành viên dự cuộc họp hôm nay tiếp tục bám sát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án và trực tiếp dự các cuộc họp định kỳ lần sau.

- Sở Giao thông vận tải tham mưu quy hoạch các tuyến đường giao thông nhằm kết nối khu vực dự án với đô thị Phước Long và thị trấn Phước Bình, kể cả việc mở rộng đường ĐT741 về hướng Đông.

3. Đối với một số nội dung kiến nghị của UBND thị xã Phước Long:


- Việc quy hoạch xây dựng khu phố thương mại - dịch vụ phường Long Điền, thị xã Phước Long và Việc mở rộng Khu di tích lịch sử Nhà tù Bà Rá và tượng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định trên diện tích 4,47 ha do Công ty 3/2 quản lý: Giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng và Công ty 3/2 để thống nhất thực hiện.

- Việc mở rộng hệ thống cấp nước, giao UBND thị xã Phước Long có phương án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, nay thông báo đến các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị tham dự;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT.(Trung) ,



*Phạm Thị Anh Hoa*