

Số: *233* /TB-UBND

*Bình Phước, ngày 25 tháng 8 năm 2017*

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm  
tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc  
Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo**

Ngày 21/8/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã chủ trì buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo.

Thành phần dự họp gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Dũng; lãnh đạo các sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Chi nhánh Viettel Bình Phước; Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án thuộc Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo; ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trăm kết luận như sau:

1. Trong thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đã tập trung triển khai thực hiện và hoàn thành một số hạng mục công trình đưa vào quản lý, sử dụng. Trong thời gian tới, đối với những hạng mục công trình đã hoàn thành thì giữ nguyên hiện trạng và tiếp tục khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả. Đối với những hạng mục công trình, nội dung công việc chưa được hoàn thiện thủ tục: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh gửi văn bản đề nghị các sở, ngành chức năng thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

2. Trong giai đoạn 2, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm việc với đơn vị thi công đề nghị tiếp tục triển khai xây dựng 13 căn nhà cấp cho các hộ đồng bào dân tộc để sớm sắp xếp các hộ dân vào ở. Sau khi hoàn thành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản đề nghị Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel tham gia nghiệm thu, làm cơ sở để hoàn thiện các thủ tục tài trợ theo quy định.

3. Kể từ ngày 01/9/2017, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc bàn giao công tác quản lý hoạt động Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo về Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng quản lý, điều hành theo đúng quy định.

4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng:

- Cân đối, bố trí tạm ứng 01 tỷ đồng từ ngân sách huyện để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số vị trí vướng mắc mặt bằng thi công xây dựng và 650.000.000 đồng để thi công hoàn thành hạng mục đường nội bộ phục vụ tốt cho sinh hoạt của các hộ dân tại khu vực tái định cư. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

- Tính toán, lựa chọn vị trí phù hợp để động viên nhân dân xây nhà truyền thống và phục dựng lại các làng nghề truyền thống trong Khu Bảo tồn.

- Chỉ đạo Điện lực Bù Đăng thực hiện phương án đấu nối, cấp điện cho các hộ dân trong Khu Bảo tồn.

5. Về công chào: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiên cứu lại phương án kiến trúc đảm bảo tính thẩm mỹ và đúng ý nghĩa bảo tồn, trình thông qua Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

6. Đối với các đề nghị về bố trí kinh phí: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án thuộc Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S'tiêng Sok Bom Bo.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần tham gia;
- LĐVP, các Phòng: KGVX, KT, TH;
- Lưu: VT (T-10<sub>22/8</sub>).

AG

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**



*Phạm Thị Ánh Hoa*